

Согласовано:

Заместитель главы Кемеровского
муниципального района по
жилищно-коммунальному
хозяйству



Д.С. Якушев

2018 г.

Утверждаю:

Технический директор
АО «Теплоэнерго»



Н.А. Цайтлер

«02» сентября 2018 г.

**График ремонтов источников тепловой энергии и гидравлических
испытаний тепловых сетей котельных АО «Теплоэнерго», расположенных на
территории Кемеровского муниципального района,
в межотопительный период 2019 г.**

№ п/п	Номер котельной	Работа в межотопительный период	Вид топлива	Адрес котельной	Гидравлические испытания теплосетей	Ремонт котельных	Прочие испытания теплосетей
1	№ 19	Работает на ГВС	Уголь	с. Верхотомское, ул. Школьная, 20а	03.06-04.06	05.06-07.06	27.05-31.05
2	№ 24	Работает на ГВС	Уголь	0,2 км севернее д. Журавлево	02.09-09.09	27.05-31.05, 02.09-09.09	27.05-31.05
3	№ 25	Работает на ГВС	Уголь	ГЛД «Старочервовская», в 1414 м, северо-западнее д. Ляпки	02.09-09.09	13.05-17.05, 02.09-09.09	13.05-17.05
4	№ 54	Работает на ГВС	Уголь	о/л «Солнечный»	02.09-06.09	07.09-13.09	-
5	№ 158	Не работает	Газ	п. Металлплощадка, ул. 3-я Рабочая, 18д	20.05-24.05	27.05-16.08	26.08-30.08

Начальник ПТО

И.Н. Собачкин

Начальник СИНиИ

С.В. Федоров

Начальник УНТСиП

В.А. Голов

Начальник участка № 2

А.Г. Раченков

Начальник участка № 3

Д.А. Щигорев

Начальник участка № 23

А.П. Зюзьгин